

**Годовой отчет
о ходе реализации государственной программы
Ивановской области «Комплексное развитие сельских территорий
Ивановской области»
за 2024 год**

Ответственный
исполнитель

Департамент сельского хозяйства и
продовольствия Ивановской области

Участники:

Департамент дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области

Отчетный период

2024 год


Дата подготовки

10.04.2025

Отчет подготовлен

Ковалева Елена Владимировна
(4932) 30-43-83, kovaleva_ev@ivreg.ru
Макарова Алла Александровна
(4932) 32-95-45, makarova_aa@ivreg.ru

Член Правительства Ивановской области -
директор Департамента сельского
хозяйства и продовольствия
Ивановской области



С.А. Бубнов

Информация о достижении целей
государственной программы Ивановской области
«Комплексное развитие сельских территорий
Ивановской области» за 2024 год, прогноз достижения целей
на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Ивановской области» (далее – Госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 02.02.2023 № 57-п и включает в себя 5 паспортов региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов:

- «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»,
- «Содействие занятости сельского населения»,
- «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»,
- «Современный облик сельских территорий»,
- «Благоустройство сельских территорий».

Госпрограмма представляет собой комплекс мер и основных стратегических подходов по реализации мероприятий региональной государственной политики в сфере развития сельских территорий и улучшения качества жизни населения Ивановской области.

Целями реализации Госпрограммы являются:

1. Достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 83% в 2030 году.
2. Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 40% в 2030 году.
3. Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Ивановской области на уровне не ниже 18,11% в 2030 году.

Цель Госпрограммы за отчетный период «Достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 83% в 2030 году» достигнута (план – 80,7%, факт – 84,41%).

Цель Госпрограммы за отчетный период «Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 40% в 2030 году» достигнута (план – 38,61%, факт – 40,4%).

Цель Госпрограммы «Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Ивановской области на уровне не ниже 18,11% в 2030 году» не достигнута (план – 17,83%, факт – 17,8%). Невыполнение показателя связано с естественной убылью сельского населения в результате снижения рождаемости на селе. Основной причиной этого является невысокий процент людей молодого возраста в структуре населения и их отток в города, где легче найти подходящую и более высокооплачиваемую работу, лучше развита сеть здравоохранения и образования.

**Информация о достижении значений показателей государственной программы
Ивановской области «Комплексное развитие сельских территорий
Ивановской области» и значений показателей и результатов
региональных проектов за отчетный период**

**Сведения о достижении значений показателей Госпрограммы
за 2024 год:**

Наименование целевого индикатора (показателя) Государственной программы	Единица измерения	План	Факт	Пояснения причин отклонений
Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств	процент	80,7	84,41	
Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	процент	38,61	40,4	
Доля сельского населения в общей численности населения	процент	17,83	17,8	Невыполнение показателя связано с естественной убылью сельского населения в результате снижения рождаемости на селе.

В целом достижение запланированных значений показателей Госпрограммы к завершению срока ее реализации, с учетом фактически достигнутых результатов по итогам 2024 года является возможным при условии:

- сохранения и увеличения объемов государственной поддержки на комплексное развитие сельских территорий региона;
- привлечения людей молодого возраста для проживания и работы в сельские населенные пункты за счет комплекса мероприятий по трудоустройству и закреплению молодых специалистов на селе;
- повышения уровня заработной платы в сельской местности;
- повышения качества жизни на селе за счет комплексного обустройства населённых пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также автомобильными дорогами.

Эффекты от реализации задач структурных элементов и значений показателей структурных элементов Госпрограммы приведены в таблице:

Наименование структурного элемента, мероприятия (результата)	План на 2024 год	Факт 2024 года
Региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»		
Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими	0,036	0,0764

желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты, тыс. кв. м		
Региональный проект «Содействие занятости сельского населения»		
Привлечены для осуществления трудовой деятельности специалисты сельскохозяйственных товаропроизводителей с соответствующим высшим или средним профессиональным образованием, человек	4	4
Привлечены для осуществления трудовой деятельности выпускники общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, получивших в указанных организациях соответствующие документы об образовании, о квалификации, работающих у сельскохозяйственных товаропроизводителей, в машинно-технологических (тракторных) станциях, которым предоставлены единовременные выплаты, человек	40	40
Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, тыс. человек	0,02	0,02
Региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»		
Отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях, км	0	0
Региональный проект «Современный облик сельских территорий»		
Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства), единица	1	0
Разработаны (откорректированы) проектные документации, получившие положительное заключение государственной экспертизы (если проведение такой экспертизы обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации) на объекты социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, единица	4	3
Региональный проект «Благоустройство сельских территорий»		
Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, единица	8	8

Задачи структурных элементов Госпрограммы на 2024 год выполнены не в полном объеме.

Информация о выполнении контрольных точек, предусмотренных Планом реализации мероприятий (результатов) региональных проектов

Наименование контрольной точки	Плановый срок реализации	Фактический срок реализации	Комментарий
Региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»			
<i>Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты</i>			
Заключение Соглашения между	31.12.2024	24.12.2024	

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ивановской области о предоставлении субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (социальная выплата на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях)			
Услуга оказана (работы выполнены)	28.02.2024	28.02.2024	
Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации мероприятий федерального проекта	30.12.2024	30.12.2024	
Утверждение стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам Ивановской области на текущий год для расчета социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, в рамках Государственной программы Ивановской области «Комплексное развитие сельских территорий Ивановской области	01.02.2024	06.03.2024	Утверждение стоимости не требовалось в установленный срок, так как перечисляли вторую часть социальной выплаты получателю 2023 года.
Формирование и утверждение Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области сводного списка участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях	01.02.2024	30.01.2024	
Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях	16.02.2024	31.01.2024	
Заключение трехстороннего договора об обеспечении жильем гражданина с использованием на эти цели социальной выплаты Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, получателем социальной выплаты и работодателем	16.02.2024	01.01.2024	
Региональный проект «Содействие занятости сельского населения»			
<i>Привлечены для осуществления трудовой деятельности специалисты сельскохозяйственных товаропроизводителей с соответствующим высшим или средним профессиональным образованием</i>			
Предоставлен пакет документов заявителем в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	31.12.2024	28.12.2024	
Рассмотрен Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области пакет документов, предоставленный заявителем	31.12.2024	28.12.2024	
Направлены Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области письменное уведомление об отказе в предоставлении единовременной выплаты заявителю или договор на	31.12.2024	28.12.2024	

получение единовременной выплаты заявителю и договор поручительства сельскохозяйственному товаропроизводителю к договору на получение единовременной выплаты			
Заключен договор на получение единовременной выплаты с заявителем и договор поручительства с сельскохозяйственным товаропроизводителем к договору на получение единовременной выплаты	31.12.2024	28.12.2024	
Составлен реестр получателей единовременной выплаты	31.12.2024	28.12.2024	
Перечислены Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области денежные средства на расчетные счета получателей выплат	31.12.2024	28.12.2024	
<i>Привлечены для осуществления трудовой деятельности выпускники общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, получивших в указанных организациях соответствующие документы об образовании, о квалификации, работающих у сельскохозяйственных товаропроизводителей, в машинно-технологических (тракторных) станциях, которым предоставлены единовременные выплаты, человек</i>			
Предоставлен пакет документов заявителем в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	31.12.2024	28.12.2024	
Рассмотрен Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области пакет документов, предоставленный заявителем	31.12.2024	28.12.2024	
Направлены Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области письменное уведомление об отказе в предоставлении единовременной выплаты заявителю или договор на получение единовременной выплаты заявителю и договор поручительства сельскохозяйственному товаропроизводителю к договору на получение единовременной выплаты	31.12.2024	28.12.2024	
Заключены договор на получение единовременной выплаты с заявителем и договор поручительства с сельскохозяйственным товаропроизводителем к договору на получение единовременной выплаты	31.12.2024	28.12.2024	
Составлен реестр получателей единовременной выплаты	31.12.2024	28.12.2024	
Перечислены Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области денежные средства на расчетные счета получателей выплат	31.12.2024	28.12.2024	
<i>Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях</i>			
Объявление о проведении отбора получателей субсидии сельскохозяйственным	01.04.2024	21.06.2024	Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, на возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики			товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, на возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики утвержден постановлением Правительства Ивановской области от 13.06.2024 № 255-п.
Предоставление пакета документов в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области участниками отбора	15.12.2024	25.11.2024	
Объявление о результатах рассмотрения предложений (заявок) участников отбора получателей субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, на возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики	15.12.2024	26.11.2024	
Заключение соглашения о предоставлении из бюджета Ивановской области сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющему деятельность на сельских территориях, на возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики	15.12.2024	02.12.2024	
Перечисление субсидий получателям субсидий	15.12.2024	15.12.2024	
Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъектов РФ мероприятий федерального проекта	28.12.2024	28.12.2024	
Региональный проект «Современный облик сельских территорий»			
<i>Разработаны (откорректированы) проектные документации, получившие положительное заключение государственной экспертизы (если проведение такой экспертизы обязательно в соответствии с</i>			

законодательством Российской Федерации) на объекты социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности			
Формирование Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области протокола оценки, содержащего перечень объектов муниципальных образований - участников отбора	13.02.2024	12.07.2024	В связи с признанием несостоявшимся первого конкурсного отбора муниципальных образований Ивановской области по распределению субсидии, поскольку привлечение средств федерального бюджета по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, на реализацию проектов, разработанных за счет субсидии. Повторный конкурсный отбор был проведен позже установленного срока.
Заключение Соглашения между органом местного самоуправления и Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	04.04.2024	20.08.2024	В связи со смещением сроков конкурсного отбора.
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случаях осуществления муниципальными заказчиками, муниципальными бюджетными учреждениями и (или) уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями, полномочия которых определены решениями органов местного самоуправления, закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурсов, аукционов и запроса предложений в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	15.05.2024	15.05.2024	
Выполнение разработки (корректировки) проектной документации объектов социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности	20.12.2024	26.09.2024	
Проведение проверки документов, подтверждающих выполнение работ по разработке (корректировке) проектной документации	26.12.2024	16.10.2024	
Перечисление Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области субсидий в бюджеты муниципальных образований	26.12.2024	17.10.2024	

<i>Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)</i>			
Заключение Соглашения между органом местного самоуправления и Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	13.02.2024	--	Отсутствие финансирования на 2024 год
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случаях осуществления муниципальными заказчиками, муниципальными бюджетными учреждениями и (или) уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями, полномочия которых определены решениями органов местного самоуправления, закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурсов, аукционов и запроса предложений в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	03.03.2024	-	Отсутствие финансирования на 2024 год
Проведение проверки документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций) (мероприятия по строительству, капитальному ремонту, ремонту)	04.12.2024	-	Отсутствие финансирования на 2024 год
Выполнение работ по реализации проекта комплексного развития сельских территорий (агломераций)	31.12.2024	-	Отсутствие финансирования на 2024 год
Перечисление Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области субсидий в бюджеты муниципальных образований	04.12.2024	-	Отсутствие финансирования на 2024 год
Предоставление отчета о расходах муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	31.12.2024	-	

Информация

о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков

В 2024 году в рамках Госпрограммы реализовывались мероприятия 5 региональных проектов. Реализация регионального проекта «Современный облик сельских территорий» осуществлялась с нарушением установленных параметров и сроков.

Неисполнение мероприятия «Разработаны (откорректированы) проектные документации, получившие положительное заключение государственной экспертизы (если проведение такой экспертизы обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации) на объекты социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской

местности» связано с тем, что было недостаточно времени для соблюдения сроков проведения конкурентных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Неисполнение мероприятия «Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)» связано с тем, что в 2024 году проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) не реализовывались в связи с отсутствием финансирования.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
государственной программы Ивановской области
«Комплексное развитие сельских территорий
Ивановской области»

На реализацию Госпрограммы в 2024 году оказывали влияние как положительные, так и отрицательные факторы. К положительным факторам, способствовавшим достижению целей и решению задач Госпрограммы, относится увеличение объема государственной поддержки.

К факторам, отрицательно влияющим на реализацию государственной программы, можно отнести естественную убыль сельского населения, низкую рождаемость, отток сельского населения в город, недостаточную развитость инфраструктуры на сельских территориях.

Данные об использовании бюджетных ассигнований
и иных средств на реализацию государственной программы
Ивановской области «Комплексное развитие сельских территорий
Ивановской области»

Общий объем финансирования Госпрограммы в 2024 году составил 21,2 млн. руб., в том числе средств областного бюджета – 14,0 млн. руб., федерального бюджета – 7,2 млн. руб. На реализацию Госпрограммы в 2024 году использовано 17,1 млн. руб., в том числе средств областного бюджета – 10,5 млн. руб., федерального бюджета – 6,6 млн. руб. Освоено бюджетных средств всего 80,61%, в том числе 75,19% средств из областного бюджета и 91,04% – из федерального бюджета.

Финансирование на реализацию регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» в отчетном периоде не предусмотрено.

Информация об объеме финансирования в разрезе структурных элементов Госпрограммы приведена в таблице:

Наименование структурного элемента, источники финансирования	План на 2024 год	Кассовое исполнение	рублей Процент исполнения
Структурный элемент «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» (всего), в том числе:	1 617 070,71	1 617 070,71	100%
бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.:	1 617 070,71	1 617 070,71	100%
- областной бюджет	16 170,71	16 170,71	100%
- федеральный бюджет	1 600 900,00	1 600 900,00	100%
Структурный элемент «Благоустройство сельских территорий» (всего), в том числе:	4 138 282,83	3 812 027,34	92,12%
бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.:	4 138 282,83	3 812 027,34	92,12%
- областной бюджет	41 382,83	38 120,27	92,12%
- федеральный бюджет	4 096 900,00	3 773 907,07	92,12%
Структурный элемент «Современный облик сельских территорий» (всего), в том числе:	8 385 024,39	4 928 934,84	85,93%
бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.:	8 385 024,39	4 928 934,84	85,93%
- областной бюджет	8 385 024,39	4 928 934,84	85,93%
- федеральный бюджет	0,00	0,00	85,93%
Структурный элемент «Содействие занятости сельского населения» (всего), в том числе:	7 057 272,73	6 728 548,05	95,34%
бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.:	7 057 272,73	6 728 548,05	95,34%
- областной бюджет	5 515 572,73	5 512 285,47	99,94%
- федеральный бюджет	1 541 700,00	1 216 262,58	99,94%

Предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы Ивановской области «Комплексное развитие сельских территорий Ивановской области»

Цели Госпрограммы соответствуют национальным целям, государственным программам Российской Федерации, стратегическим целям и приоритетам развития Ивановской области.

Предложения по корректировке Госпрограммы, а также по досрочному прекращению реализации ее структурных элементов в настоящее время отсутствуют.

Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде
в государственную программу Ивановской области
«Комплексное развитие сельских территорий
Ивановской области»

В отчетном периоде в постановление Правительства Ивановской области от 02.02.2023 № 57-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Комплексное развитие сельских территорий Ивановской области» внесены следующие изменения:

- в Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на разработку (корректировку) проектной документации объектов социальной и инженерной инфраструктур населенных пунктов, расположенных в сельской местности, Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций и Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения (постановление Правительства Ивановской области от 12.04.2024 № 149-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 02.02.2023 № 57-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Комплексное развитие сельских территорий Ивановской области»»);

- в Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на разработку (корректировку) проектной документации объектов социальной и инженерной инфраструктур населенных пунктов, расположенных в сельской местности и Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий (постановление Правительства Ивановской области от 27.06.2024 № 275-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 02.02.2023 № 57-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Комплексное развитие сельских территорий Ивановской области»»);

- дополнили Порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (постановление Правительства Ивановской области от 12.12.2024 № 616-п «Об установлении расходного обязательства Ивановской области и внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 02.02.2023 № 57-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Комплексное развитие сельских территорий Ивановской области»).

Распоряжением заместителя Председателя Правительства Ивановской области от 26.01.2023 № 5-р утвержден Управляющий совет по обеспечению управления реализацией государственной программы Ивановской области «Комплексное развитие сельских территорий Ивановской области».

В отчетном периоде проведено 9 заседаний Управляющего совета по обеспечению управления реализацией государственной программы, 7 из которых касались корректировки параметров Госпрограммы. Указанные изменения, в большинстве своем, касались корректировки ресурсного обеспечения региональных проектов «Современный облик сельских территорий» и «Содействие занятости сельского населения», также корректировки подлежали значения показателей Госпрограммы, мероприятий (результатов) структурных элементов в соответствии с заключенными с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации дополнительными соглашениями к соглашению о реализации на территории Ивановской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696.



ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153000, Иваново, пл. Революции, 2/1 тел.: +7 (4932) 32-73-48, факс: +7 (4932) 30-89-66,
e-mail: deti@ivanovoobl.ru, <https://deti.ivanovoobl.ru/>

04 апреля 2025 г. № 05-18/255

Руководителям исполнительных
органов государственной власти
Ивановской области
(по списку)

О предоставлении уточненных
годовых отчетов о реализации
государственных программ
Ивановской области за 2024 год

Департамент экономического развития и торговли Ивановской области (далее – Департамент) в целях обеспечения выполнения требования абзаца третьего пункта 2.1 Правил формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности государственных программ (комплексных программ) Ивановской области, утвержденных постановлением Правительства Ивановской области от 21.09.2023 № 453-п, пункта 59 Порядка разработки и реализации государственных программ Ивановской области, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 14.04.2022 № 175-п (далее – Порядок), напоминает о необходимости предоставления ответственными исполнителями государственных программ (комплексной программы) Ивановской области в подсистеме управления государственными программами государственной информационно-аналитической системы «Система управления региональными финансами Ивановской области» (далее – подсистема) уточненных годовых отчетов о реализации государственных программ (комплексной программы) Ивановской области за 2024 год (далее – уточненный годовой отчет) в следующие сроки:

- до 12 апреля 2025 года для государственной программы;

- до 16 апреля 2025 года для комплексной программы.

Уточненные годовые отчеты формируются в подсистеме посредством корректировки информации в версии государственной программы с расчетной датой 31.12.2024. Также, при наличии изменений, подлежит корректировке информация, подготовленная в соответствии с пунктом 60 Порядка.

Кроме того, на данный момент требуется уточнение информации в части финансового обеспечения по государственным программам Ивановской области «Развитие здравоохранения Ивановской области», «Социальная поддержка граждан в Ивановской области», «Содействие занятости населения Ивановской области», «Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области», «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области», «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области».

Напоминаем, что руководители исполнительных органов государственной власти Ивановской области - ответственные исполнители, соисполнители и участники государственных программ несут персональную ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации, размещаемой (формируемой) ими в подсистеме.

Член Правительства
Ивановской области -
директор Департамента


Д.К. Тугушев

О.В. Сазонова
+ 7 (4932) 32-70-45, sazonova_ov@ivreg.ru

