

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей государственной программы

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей государственной программы в 2026 году

[illegible]

	Факт/прогноз		-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
--	--------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области" (всего), в том числе:	1 266 682,77	1 260 082,77	1 260 082,77	632 762,41	554 866,77		
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 266 682,77	1 260 082,77	1 260 082,77	632 762,41	554 866,77		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	688 529,20	688 529,20	688 529,20	244 676,65	244 676,65		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Кадры в агропромышленном комплексе (Ивановская область)" (всего), в том числе:	8 285,05	8 285,05	8 285,05	57,54	57,54	0,69	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	8 285,05	8 285,05	8 285,05	57,54	57,54	0,69	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8 202,20	8 202,20	8 202,20	56,97	56,97	0,69	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса Ивановской области" (всего), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения" (всего), в том числе:	236159,72	236159,72	236159,72	13988,78	13988,78	5,92	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	236159,72	236159,72	236159,72	13988,78	13988,78	5,92	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	201578,2	201578,2	201578,2	12729,79	12729,79	6,32	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса" (всего), в том числе:	538 660,32	538 660,32	538 660,32	410 342,94	410 342,94	76,18	

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	538 660,32	538 660,32	538 660,32	410 342,94	410 342,94	76,18	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	262 171,50	262 171,50	262 171,50	221 142,92	221 142,92	84,35	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства" (всего), в том числе:	9 036,26	9 036,26	9 036,26	6 535,12	6 535,12	72,32	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	9 036,26	9 036,26	9 036,26	6 535,12	6 535,12	72,32	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8 223,00	8 223,00	8 223,00	5 946,97	5 946,97	72,32	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Развитие малого агробизнеса" (всего), в том числе:	227 303,52	227 303,52	227 303,52	5 274,73	5 274,73	2,32	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	227 303,52	227 303,52	227 303,52	5 274,73	5 274,73	2,32	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	206 846,20	206 846,20	206 846,20	4 800,00	4 800,00	2,32	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" (всего), в том числе:	65 500,00	58 900,00	58 900,00	18 500,00	18 500,00	31,41	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	65 500,00	58 900,00	58 900,00	18 500,00	18 500,00	31,41	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ведомственный проект "Предупреждение заноса, распространения и ликвидации африканской чумы свиней и других особо опасных болезней животных на территории Ивановской области" (всего), в том числе:	1 301,50	1 301,50	1 301,50	1 009,66	999,30	76,78	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 301,50	1 301,50	1 301,50	1 009,66	999,30	76,78	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы в учреждениях ветеринарии" (всего), в том числе:	23 142,69	23 142,69	23 142,69	21 283,26	21 283,26	91,97	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	23 142,69	23 142,69	23 142,69	21 283,26	21 283,26	91,97	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление полномочий в сфере ветеринарии" (всего), в том числе:	155 770,38	155 770,38	155 770,38	155 770,38	77 885,10	50,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	155 770,38	155 770,38	155 770,38	155 770,38	77 885,10	50,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике" (всего), в том числе:	1 523,33	1 523,33	1 523,33	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 523,33	1 523,33	1 523,33	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	1 508,10	1 508,10	1 508,10	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00		

5. Информация о рисках государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»
за II квартал 2026 года**

Документ подписан

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Руководитель проекта - Бубнов Сергей Александрович

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0175302e8a0163751045fe9e795acf54

Владелец: Бубнов Сергей Александрович

Действителен: с 22.04.2025 по 16.07.2026

Дата подписания: 15.07.2026

Дата утверждения отчета: 15.07.2026

1. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей регионального проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическо е значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Создание комплексной системы акселерации, включающей в себя финансовые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития МСП													
1.1.	Мероприятие (результат) "Получены декларации о соответствии и (или) сертификаты соответствия на продукцию, произведенную крестьянскими (фермерскими) хозяйствами или индивидуальными предпринимателями в году получения субсидии"	Единица	X	X	0	1	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		
2.	Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2021 года по растениеводству на 25,4 процента, животноводству – на 21,9 процентов													
2.1.	Мероприятие (результат) "Сохранено маточное поголовье племенных конематок"	Голова	X	X	40	40	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		

2.2.	Мероприятие (результат) "Осуществлено инженерное обеспечение территорий садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, получивших государственную поддержку"	Единица	X	X	0	0	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		
2.3.	Мероприятие (результат) "Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства"	Тысяча тонн	X	X	33,554	11,7273	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		
2.4.	Мероприятие (результат) "Заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников"	Тысяча гектаров	X	X	0	0,024	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		
2.5.	Мероприятие (результат) "Достигнут объем валового сбора льно- и (или) пеньковолокна"	Тысяча тонн	X	X	0	0,67	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		

2.6.	Мероприятие (результат) "Произведено молока"	Тысяча тонн	X	X	57	140	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		
2.7.	Мероприятие (результат) "Засеяно элитными семенами сельскохозяйственных культур (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)"	Тысяча гектаров	X	X	0	4,46	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		
2.7.К.1	Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Ивановской области субсидии между Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области и получателями субсидии		X	X	0	-	-	-	31.01.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		КТ запланирована на 3 кв.2026
2.8.	Мероприятие (результат) "Сохранение маточного поголовья сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота или свиней, или овец романовской породы)"	Голова	X	X	3 367	3 000	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		

[illegible]

3.1.	Мероприятие (результат) "Приобретена новая техника и технологическое оборудование сельскохозяйственными товаропроизводителями"	Единица	X	X	1	1	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		
3.2.	Мероприятие (результат) "Приобретена сельскохозяйственная техника и технологическое оборудование сельскохозяйственными товаропроизводителями"	Единица	X	X	0	0	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента	Иной документ "протокол" ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.03.2026 № 14.1	
3.3.	Мероприятие (результат) "Приобретена новая сельскохозяйственная техника и технологическое оборудование сельскохозяйственными товаропроизводителями"	Единица	X	X	0	0	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		
3.4.	Мероприятие (результат) "Приобретена сельскохозяйственная техника и технологическое оборудование сельскохозяйственными товаропроизводителями"	Единица	X	X	51	90	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		
3.5.	Мероприятие (результат) "Приобретена новая сельскохозяйственная техника и технологическое оборудование сельскохозяйственными товаропроизводителями"	Единица	X	X	51	35	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		
4.	Обеспечение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне не менее 10% ежегодно													
4.1.	Мероприятие (результат) "Застрахована площадь посадок многолетних насаждений и (или) посевная (посадочная) площадь под урожай текущего года и (или) года, следующего за годом предоставления средств бюджетов Российской Федерации сельскохозяйственным товаропроизводителям"	Тысяча гектаров	X	X	4,1669	18,1	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		

4.2.	Мероприятие (результат) "Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных"	Тысяча условных голов	X	X	25,89	40,36	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		
------	--	-----------------------	---	---	-------	-------	---	---	------------	---	------------	---	--	--

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Создание комплексной системы акселерации, включающей в себя финансовые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития МСП, всего:	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	
Мероприятие (результат) "Получены декларации о соответствии и (или) сертификаты соответствия на продукцию, произведенную крестьянскими (фермерскими) хозяйствами или индивидуальными предпринимателями в году получения субсидии" (всего), в том числе:	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2021 года по растениеводству на 25,4 процента, животноводству – на 21,9 процентов, всего:	389 968,13	389 968,13	389 968,13	333 663,60	333 663,60	85,56	
Мероприятие (результат) "Сохранено маточное поголовье племенных конематок" (всего), в том числе:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	800,00	800,00	32,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	800,00	800,00	32,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства" (всего), в том числе:	12 887,14	12 887,14	12 887,14	12 887,14	12 887,14	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	12 887,14	12 887,14	12 887,14	12 887,14	12 887,14	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	11 727,30	11 727,30	11 727,30	11 727,30	11 727,30	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников" (всего), в том числе:	16 857,36	16 857,36	16 857,36	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	16 857,36	16 857,36	16 857,36	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	15 340,20	15 340,20	15 340,20	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Достигнут объем валового сбора льно- и (или) пеньковолокна" (всего), в том числе:	2 307,69	2 307,69	2 307,69	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 307,69	2 307,69	2 307,69	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Произведено молока" (всего), в том числе:	161 002,64	161 002,64	161 002,64	161 002,64	161 002,64	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	161 002,64	161 002,64	161 002,64	161 002,64	161 002,64	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	146 512,40	146 512,40	146 512,40	146 512,40	146 512,40	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Засеяно элитными семенами сельскохозяйственных культур (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)" (всего), в том числе:	11 122,86	11 122,86	11 122,86	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	11 122,86	11 122,86	11 122,86	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	10 121,80	10 121,80	10 121,80	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Сохранение маточного поголовья сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота или свиней, или овец романовской породы)" (всего), в том числе:	85 000,00	85 000,00	85 000,00	77 315,28	77 315,28	90,96	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	85 000,00	85 000,00	85 000,00	77 315,28	77 315,28	90,96	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Производство яиц" (всего), в том числе:	14 000,00	14 000,00	14 000,00	7 185,44	7 185,44	51,32	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	14 000,00	14 000,00	14 000,00	7 185,44	7 185,44	51,32	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Выход телят на 100 голов коров" (всего), в том числе:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 209,22	10 209,22	68,06	

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 209,22	10 209,22	68,06	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Достигнута численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота в пересчете на условные головы" (всего), в том числе:	57 751,98	57 751,98	57 751,98	57 751,98	57 751,98	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	57 751,98	57 751,98	57 751,98	57 751,98	57 751,98	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	52 554,30	52 554,30	52 554,30	52 554,30	52 554,30	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы (за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота)" (всего), в том числе:	11 538,46	11 538,46	11 538,46	6 511,90	6 511,90	56,44	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	11 538,46	11 538,46	11 538,46	6 511,90	6 511,90	56,44	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	10 500,00	10 500,00	10 500,00	5 925,83	5 925,83	56,44	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Обеспечение обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях до уровня 3,7 процента, зерноуборочных комбайнов - 5,7 процента, кормоуборочных комбайнов - 5,3 процента к 2030 году (с учетом государственной поддержки), всего:	127 840,48	127 840,48	127 840,48	69 825,97	69 825,97	54,62	
Мероприятие (результат) "Приобретена новая техника и технологическое оборудование сельскохозяйственными товаропроизводителями" (всего), в том числе:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 138,82	8 138,82	40,69	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 138,82	8 138,82	40,69	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Приобретена сельскохозяйственная техника и технологическое оборудование сельскохозяйственными товаропроизводителями" (всего), в том числе:	73 500,00	73 500,00	73 500,00	38 484,19	38 484,19	52,36	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	73 500,00	73 500,00	73 500,00	38 484,19	38 484,19	52,36	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Приобретена новая сельскохозяйственная техника и технологическое оборудование сельскохозяйственными товаропроизводителями" (всего), в том числе:	34 340,48	34 340,48	34 340,48	23 202,96	23 202,96	67,57	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	34 340,48	34 340,48	34 340,48	23 202,96	23 202,96	67,57	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Обеспечение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне не менее 10% ежегодно, всего:	20 631,71	20 631,71	20 631,71	6 853,36	6 853,36	33,22	
Мероприятие (результат) "Застрахована площадь посадок многолетних насаждений и (или) посевная (посадочная) площадь под урожай текущего года и (или) года, следующего за годом предоставления средств бюджетов Российской Федерации сельскохозяйственным товаропроизводителям" (всего), в том числе:	14 442,12	14 442,12	14 442,12	2 168,50	2 168,50	15,02	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	14 442,12	14 442,12	14 442,12	2 168,50	2 168,50	15,02	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	9 320,80	9 320,80	9 320,80	1 399,53	1 399,53	15,02	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных" (всего), в том числе:	6 189,59	6 189,59	6 189,59	4 684,86	4 684,86	75,69	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	6 189,59	6 189,59	6 189,59	4 684,86	4 684,86	75,69	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	3 994,70	3 994,70	3 994,70	3 023,56	3 023,56	75,69	

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	538 660,32	538 660,32	538 660,32	410 342,93	410 342,93	76,18	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	538 660,32	538 660,32	538 660,32	410 342,93	410 342,93	76,18	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	262 171,50	262 171,50	262 171,50	221 142,92	221 142,92	84,35	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование регионального проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса (всего)	0,00	0,00	0,00		
Мероприятие (результат) "Засеяно элитными семенами сельскохозяйственных культур (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)"	0,00				

5. Сведения о помесечном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создание комплексной системы акселерации, включающей в себя финансовые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития МСП												
1.1.	Мероприятие (результат) "Получены декларации о соответствии и (или) сертификаты соответствия на продукцию, произведенную крестьянскими (фермерскими) хозяйствами или индивидуальными предпринимателями в году получения субсидии"												
	План											220,00	220,00
	Факт/прогноз												
2.	Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2021 года по растениеводству на 25,4 процента, животноводству – на 21,9 процентов												
2.1.	Мероприятие (результат) "Сохранено маточное поголовье племенных конематок"												
	План							800,00	800,00	800,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Факт/прогноз						800,00						
2.2.	Мероприятие (результат) "Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства"												
	План				12 887,14	12 887,14	12 887,14	12 887,14	12 887,14	12 887,14	12 887,14	12 887,14	12 887,14
	Факт/прогноз			12 887,14	12 887,14	12 887,14	12 887,14						
2.3.	Мероприятие (результат) "Заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников"												
	План												16 857,36
	Факт/прогноз												
2.4.	Мероприятие (результат) "Достигнут объем валового сбора льно- и (или) пеньковолокна"												
	План												2 307,69
	Факт/прогноз												
2.5.	Мероприятие (результат) "Произведено молока"												
	План			161 002,64	161 002,64	161 002,64	161 002,64	161 002,64	161 002,64	161 002,64	161 002,64	161 002,64	161 002,64
	Факт/прогноз						161 002,64						
2.6.	Мероприятие (результат) "Засеяно элитными семенами сельскохозяйственных культур (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 122,86	11 122,86	11 122,86	11 122,86
	Факт/прогноз												
2.7.	Мероприятие (результат) "Сохранение маточного поголовья сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота или свиней, или овец романовской породы)"												
	План		33 000,00	33 000,00	56 000,00	56 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
	Факт/прогноз			42 340,41	42 340,41	42 340,41	77 315,28						
2.8.	Мероприятие (результат) "Производство яиц"												
	План					7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	Факт/прогноз			2 548,80	2 548,80	2 548,80	7 185,44						

2.9.	Мероприятие (результат) "Выход телят на 100 голов коров"												
	План			1 500,00	3 000,00	4 500,00	6 000,00	7 500,00	9 000,00	10 500,00	12 000,00	13 500,00	15 000,00
	Факт/прогноз			2 839,02	2 839,02	2 839,02	10 209,22						
2.10.	Мероприятие (результат) "Достигнута численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота в пересчете на условные головы"												
	План			57 751,98	57 751,98	57 751,98	57 751,98	57 751,98	57 751,98	57 751,98	57 751,98	57 751,98	57 751,98
	Факт/прогноз						57 751,98						
2.11.	Мероприятие (результат) "Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы (за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота)"												
	План			11 538,46	11 538,46	11 538,46	11 538,46	11 538,46	11 538,46	11 538,46	11 538,46	11 538,46	11 538,46
	Факт/прогноз						6 511,90						
3.	Обеспечение обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях до уровня 3,7 процента, зерноуборочных комбайнов - 5,7 процента, кормоуборочных комбайнов - 5,3 процента к 2030 году (с учетом государственной поддержки)												
3.1.	Мероприятие (результат) "Приобретена новая техника и технологическое оборудование сельскохозяйственными товаропроизводителями"												
	План			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Факт/прогноз			8 138,82	8 138,82	8 138,82	8 138,82						
3.2.	Мероприятие (результат) "Приобретена сельскохозяйственная техника и технологическое оборудование сельскохозяйственными товаропроизводителями"												
	План		5 000,00	11 500,00	19 500,00	34 500,00	44 500,00	54 500,00	64 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00
	Факт/прогноз			8 843,64	8 843,64	8 843,64	38 484,19						
3.3.	Мероприятие (результат) "Приобретена новая сельскохозяйственная техника и технологическое оборудование сельскохозяйственными товаропроизводителями"												
	План		3 000,00	6 500,00	10 500,00	15 500,00	20 500,00	25 500,00	30 500,00	34 340,47	34 340,47	34 340,47	34 340,47
	Факт/прогноз			7 107,85	7 107,85	7 107,85	23 202,96						
4.	Обеспечение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне не менее 10% ежегодно												
4.1.	Мероприятие (результат) "Застрахована площадь посадок многолетних насаждений и (или) посевная (посадочная) площадь под урожай текущего года и (или) года, следующего за годом предоставления средств бюджетов Российской Федерации сельскохозяйственным товаропроизводителям"												
	План			1 797,36	1 797,36	1 797,36	1 797,36	12 643,51	12 643,51	12 643,51	14 442,12	14 442,12	14 442,12
	Факт/прогноз			2 168,50	2 168,50	2 168,50	2 168,50						
4.2.	Мероприятие (результат) "Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных"												
	План			2 014,29	2 014,29	2 014,29	2 014,29	2 014,29	4 183,52	4 183,52	4 183,52	6 189,59	6 189,59
	Факт/прогноз						4 684,86						

6. Информация о рисках регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2021 года по растениеводству на 25,4 процента, животноводству – на 21,9 процентов						
1.1.	Мероприятие (результат) "Засеяно элитными семенами сельскохозяйственных культур (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)"						
1.1.1.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Ивановской области субсидии между Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области и получателями субсидии "	КТ запланирована на 3 кв.2026		Низкий	КТ запланирована на 3 кв.2026	31.12.2026	ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»
за II квартал 2026 года

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Бубнов Сергей Александрович

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0175302e8a0163751045fe9e795acf54
Владелец: Бубнов Сергей Александрович
Действителен: с 22.04.2025 по 16.07.2026
Дата подписания: 14.07.2026

Дата утверждения отчета: 14.07.2026

1. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус фактического / прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей регионального проекта

№ п/п	Статус фактического / прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Сведения о помесечном достижении показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическо е значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментари й
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Создание условий для привлечения кредитных ресурсов													
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведены выставочно- ярмарочные мероприятия в сфере агропромышленного комплекса"	Единица	X	X	10	25	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		
1.1.K.1 .	Заключение соглашения о предоставлении из бюджета Ивановской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением		X	-	X	-	-	-	31.01.2026	30.04.2026	X	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента	Иной документ "соглашение" ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВ ИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.04.2026 № № 40-2026-004618	
1.1.K.2 .	Предоставление документов на получение субсидии		X	-	X	-	-	-	31.01.2026	30.04.2026	X	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента	Иной документ "документы АНО" ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВ ИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.04.2026 № 1	
1.2.	Мероприятие (результат) "Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса"	Голова	X	X	0	1 000	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрен о паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Создание условий для привлечения кредитных ресурсов, всего:	65 500,00	58 900,00	58 900,00	18 500,00	18 500,00	31,41	
Мероприятие (результат) "Проведены выставочно-ярмарочные мероприятия в сфере агропромышленного комплекса" (всего), в том числе:	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса" (всего), в том числе:	47 000,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	47 000,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	65 500,00	58 900,00	58 900,00	18 500,00	18 500,00	31,41	

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	65 500,00	58 900,00	58 900,00	18 500,00	18 500,00	31,41	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование регионального проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе (всего)	0,00	0,00	0,00		

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создание условий для привлечения кредитных ресурсов												
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведены выставочно-ярмарочные мероприятия в сфере агропромышленного комплекса"												
	План		18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
	Факт/прогноз						18 500,00						
1.2.	Мероприятие (результат) "Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса"												
	План											47 000,00	47 000,00
	Факт/прогноз												

6. Информация о рисках регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
Риски отсутствуют							

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»
за II квартал 2026 года

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Бубнов Сергей Александрович

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0175302e8a0163751045fe795ac154
Владелец: Бубнов Сергей Александрович
Действителен: с 22.04.2025 по 16.07.2026
Дата подписания: 14.07.2026

Дата утверждения отчета: 14.07.2026

1. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей регионального проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Сведения о помесечном достижении показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Увеличение объемов производства продукции в 2025 году к уровню 2021 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю и овощам открытого и закрытого грунта													
1.1.	Мероприятие (результат) "Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур"	Тысяча тонн	X	X	0	0,585	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		
1.2.	Мероприятие (результат) "Посажено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"	Тысяча гектаров	X	X	0,624	0,84	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		
1.3.	Мероприятие (результат) "Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей"	Тысяча тонн	X	X	7,533	11,88	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		
1.4.	Мероприятие (результат) "Посеяно (посажено) овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"	Тысяча гектаров	X	X	0,076	0,3	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		
1.5.	Мероприятие (результат) "Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей"	Тысяча тонн	X	X	15,029	16,8	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение объемов производства продукции в 2025 году к уровню 2021 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю и овощам открытого и закрытого грунта, всего:	9 036,26	9 036,26	9 036,26	6 535,12	6 535,12	72,32	
Мероприятие (результат) "Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур" (всего), в том числе:	2 190,99	2 190,99	2 190,99	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 190,99	2 190,99	2 190,99	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	1 993,80	1 993,80	1 993,80	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Посажено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" (всего), в том числе:	1 515,93	1 515,93	1 515,93	1 515,93	1 515,93	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 515,93	1 515,93	1 515,93	1 515,93	1 515,93	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	1 379,50	1 379,50	1 379,50	1 379,50	1 379,50	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей" (всего), в том числе:	2 267,80	2 267,80	2 267,80	2 094,25	2 094,25	92,35	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 267,80	2 267,80	2 267,80	2 094,25	2 094,25	92,35	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	2 063,70	2 063,70	2 063,70	1 905,77	1 905,77	92,35	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Посеяно (посажено) овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" (всего), в том числе:	681,10	681,10	681,10	544,50	544,50	79,94	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	681,10	681,10	681,10	544,50	544,50	79,94	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	619,80	619,80	619,80	495,50	495,50	79,95	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей" (всего), в том числе:	2 380,44	2 380,44	2 380,44	2 380,44	2 380,44	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 380,44	2 380,44	2 380,44	2 380,44	2 380,44	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	2 166,20	2 166,20	2 166,20	2 166,20	2 166,20	100,00	

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	9 036,26	9 036,26	9 036,26	6 535,12	6 535,12	72,32	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	9 036,26	9 036,26	9 036,26	6 535,12	6 535,12	72,32	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8 223,00	8 223,00	8 223,00	5 946,97	5 946,97	72,32	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование регионального проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства (всего)	0,00	0,00	0,00		

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)	Всего на конец 2026 года (тыс.
-------	---------------------------------------	--	--------------------------------

[illegible]

6. Информация о рисках регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
Риски отсутствуют							

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»
за II квартал 2026 года

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Бубнов Сергей Александрович

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0175302e8a0163751045fe9e795acf54
Владелец: Бубнов Сергей Александрович
Действителен: с 22.04.2025 по 16.07.2026
Дата подписания: 14.07.2026

Дата утверждения отчета: 14.07.2026

1. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения площадью не менее 120 тыс. га к концу 2030 года и реализации комплексных мелиоративных мероприятий												
1.		Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования	ФП вне НП, РП	Процент	0	X	0		0,01	0,01		
2.		Доля площади земель, на которой реализованы мероприятия в области химической мелиорации	ФП вне НП, РП	Процент	0	X	0		0,2099	0,2099		

	Факт/прогноз	РП	-	-	0	-	-	0	X	X	X	X	X	X
1.2.	Доля площади земель, на которой реализованы мероприятия в области химической мелиорации, Процент													
	План	ФП вне НП, РП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2099
	Факт/прогноз		-	-	0	-	-	0	X	X	X	X	X	X
1.3.	Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий, Процент													
	План	ФП вне НП, РП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7958
	Факт/прогноз		-	-	0	-	-	0	X	X	X	X	X	X
1.4.	Доля площади земельных участков, поставленных на кадастровый учет, в общей площади земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы , Процент													
	План	ФП вне НП, РП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2214
	Факт/прогноз		-	-	0	-	-	0	X	X	X	X	X	X
1.5.	Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, Тысяча гектаров													
	План	ГП РФ, РП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,9852
	Факт/прогноз		-	-	0	-	-	0	X	X	X	X	X	X
1.6.	Доля площади земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания , Процент													
	План	ФП вне НП, РП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,473
	Факт/прогноз		-	-	0	-	-	0	X	X	X	X	X	X

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения площадью не менее 120 тыс. га к концу 2030 года и реализации комплексных мелиоративных мероприятий													
1.1.	Мероприятие (результат) "Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий"	Гектар	X	X	0	0	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		

1.2.	Мероприятие (результат) "Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц и объектов недвижимого имущества"	Тысяча гектаров	X	X	0	1,44	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		
1.3.	Мероприятие (результат) "Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий"	Тысяча гектаров	X	X	6,8622	15,8085	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		
1.4.	Мероприятие (результат) "Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель"	Тысяча гектаров	X	X	5,5036	5,7475	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		
1.5.	Мероприятие (результат) "Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности"	Тысяча гектаров	X	X	0	1,44	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		

1	2	3	4	5	6	7	8
Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения площадью не менее 120 тыс. га к концу 2030 года и реализации комплексных мелиоративных мероприятий, всего:	236 159,72	236 159,72	236 159,72	13 988,78	13 988,78	5,92	
Мероприятие (результат) "Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий" (всего), в том числе:	14 645,22	14 645,22	14 645,22	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	14 645,22	14 645,22	14 645,22	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц и объектов недвижимого имущества" (всего), в том числе:	1 197,47	1 197,47	1 197,47	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 197,47	1 197,47	1 197,47	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	1 089,70	1 089,70	1 089,70	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

Мероприятие (результат) "Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий" (всего), в том числе:	217 676,92	217 676,92	217 676,92	12 757,24	12 757,24	5,86	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	217 676,92	217 676,92	217 676,92	12 757,24	12 757,24	5,86	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	198 086,00	198 086,00	198 086,00	11 609,09	11 609,09	5,86	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель" (всего), в том числе:	2 172,53	2 172,53	2 172,53	1 231,54	1 231,54	56,69	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 172,53	2 172,53	2 172,53	1 231,54	1 231,54	56,69	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	1 977,00	1 977,00	1 977,00	1 120,70	1 120,70	56,69	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности" (всего), в том числе:	467,58	467,58	467,58	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	467,58	467,58	467,58	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	425,50	425,50	425,50	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	236 159,72	236 159,72	236 159,72	13 988,78	13 988,78	5,92	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	236 159,72	236 159,72	236 159,72	13 988,78	13 988,78	5,92	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	201 578,20	201 578,20	201 578,20	12 729,79	12 729,79	6,32	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование регионального проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения (всего)	0,00	0,00	0,00		

5. Сведения о помесечном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

[illegible]

6. Информация о рисках регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
Риски отсутствуют							

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Развитие малого агробизнеса»
за II квартал 2026 года**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Бубнов Сергей Александрович

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0175302e8a0163751045fe9e795acf54
Владелец: Бубнов Сергей Александрович
Действителен: с 22.04.2025 по 16.07.2026
Дата подписания: 14.07.2026

Дата утверждения отчета: 14.07.2026

1. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей регионального проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма и малого агробизнеса													
1.1.	Мероприятие (результат) "В субъекте Российской Федерации обеспечена реализация проектов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в том числе агроагрегаторов) с целью увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной и (или) пищевой продукции"	Единица	X	X	0	7	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъекте Российской Федерации обеспечена реализация проектов фермерских хозяйств, в том числе созданных участниками и ветеранами специальной военной операции, в целях увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции"	Единица	X	X	0	21	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		

1.3.	Мероприятие (результат) "Оказаны информационно-консультационные услуги малым сельскохозяйственным товаропроизводителям, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров."	Единица	X	X	261	592	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		
1.4.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты малых сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной и (или) пищевой продукции"	Единица	X	X	0	1	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		
1.5.	Мероприятие (результат) "Сельскохозяйственными товаропроизводителями обеспечено развитие объектов сельского туризма в целях увеличения объема реализации сельскохозяйственной продукции"	Единица	X	X	0	2	0	0	31.12.2026	X	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента		

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8

Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма и малого агробизнеса, всего:	227 303,52	227 303,52	227 303,52	5 274,73	5 274,73	2,32	
Мероприятие (результат) "В субъекте Российской Федерации обеспечена реализация проектов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в том числе агроагрегаторов) с целью увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной и (или) пищевой продукции" (всего), в том числе:	56 940,66	56 940,66	56 940,66	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	56 940,66	56 940,66	56 940,66	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	51 816,00	51 816,00	51 816,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "В субъекте Российской Федерации обеспечена реализация проектов фермерских хозяйств, в том числе созданных участниками и ветеранами специальной военной операции, в целях увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции" (всего), в том числе:	154 870,33	154 870,33	154 870,33	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	154 870,33	154 870,33	154 870,33	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	140 932,00	140 932,00	140 932,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

Мероприятие (результат) "Оказаны информационно-консультационные услуги малым сельскохозяйственным товаропроизводителям, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров." (всего), в том числе:	5 274,73	5 274,73	5 274,73	5 274,73	5 274,73	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	5 274,73	5 274,73	5 274,73	5 274,73	5 274,73	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Реализованы проекты малых сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью увеличения объёма выручки от реализации сельскохозяйственной и (или) пищевой продукции" (всего), в том числе:	4 157,36	4 157,36	4 157,36	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	4 157,36	4 157,36	4 157,36	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	3 783,20	3 783,20	3 783,20	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Сельскохозяйственными товаропроизводителями обеспечено развитие объектов сельского туризма в целях увеличения объема реализации сельскохозяйственной продукции" (всего), в том числе:	6 060,44	6 060,44	6 060,44	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	6 060,44	6 060,44	6 060,44	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	227 303,52	227 303,52	227 303,52	5 274,73	5 274,73	2,32	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	227 303,52	227 303,52	227 303,52	5 274,73	5 274,73	2,32	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	206 846,20	206 846,20	206 846,20	4 800,00	4 800,00	2,32	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование регионального проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Развитие малого агробизнеса (всего)	0,00	0,00	0,00		

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)	Всего на конец 2026 года (тыс.
-------	---------------------------------------	--	--------------------------------

[illegible]

6. Информация о рисках регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
Риски отсутствуют							

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

«Предупреждение заноса, распространения и ликвидации африканской чумы свиней и других особо опасных болезней животных на территории Ивановской области»
за II квартал 2026 года

Документ подписан					
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ					
Руководитель проекта - Курочкин Евгений Валерьевич					
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП					
Сертификат: 00f5f61de119ac2d356639e984751c6fa4					
Владелец: Курочкин Евгений Валерьевич					
Действителен: с 28.11.2025 по 21.02.2027					
Дата подписания: 10.07.2026					

Дата утверждения отчета: 13.07.2026			
-------------------------------------	--	--	--

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя			Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ		Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий				
1	2	3			4	5	6	7	8	9		10	11		12		13		

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси- показателя				Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ		Плановое значение на конец текущего года		Прогнозное значение на конец текущего года		Комментарий		
1	2	3				4	5	6	7	8	9		10		11		12		

2. Сведения о помесечном достижении показателей ведомственного проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта		Уровень показателя		Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2026 года	
					янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.		окт.	ноя.	
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки			Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации				Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий	
									план	факт	план	факт	прогноз					
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	
1.	Защита территории Ивановской области от заноса и распространения африканской чумы свиней и других особо опасных болезней животных																	
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретено дезинфекционной специальной техники"			Единица	X	0	X	0	0	0	31.12.2026	30.06.2026	X		Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области			
1.1.К.1.	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг				X	-	X	-	-	-	31.07.2026	30.06.2026	X		Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области	Договор (Контракт) "Договор" СЛУЖБА ВETERИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2026 № 6/н		
1.1.К.2.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг				X	-	X	-	-	-	30.09.2026	30.06.2026	X		Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области	Акт приёма-передачи "акт" СЛУЖБА ВETERИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2026 № 6/н		
1.2.	Мероприятие (результат) "Приобретено специальной одежды для ликвидации очагов АЧС"			Штука	X	0	X	0	0	0	31.12.2026	30.06.2026	X		Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области			
1.2.К.1.	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг				X	-	X	-	-	-	31.07.2026	30.06.2026	X		Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области	Договор (Контракт) "договор" СЛУЖБА ВETERИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2026 № 6/н		
1.2.К.2.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг				X	-	X	-	-	-	30.09.2026	30.06.2026	X		Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области	Акт приёма-передачи "акт" СЛУЖБА ВETERИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2026 № 6/н		
1.3.	Мероприятие (результат) "Закуплено дезинфицирующих средств для поддержания резерва"			Условная единица	X	0	X	0	0	0	31.12.2026	30.06.2026	X		Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области			
1.3.К.1.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок				-	-	X	-	-	-	31.05.2026	31.05.2026	X		Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области	Договор (Контракт) "договор" СЛУЖБА ВETERИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.05.2026 № 6/н		
1.3.К.2.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг				X	-	X	-	-	-	30.08.2026	30.06.2026	X		Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области	Акт приёма-передачи "акт" СЛУЖБА ВETERИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2026 № 6/н		

1.3.К.3.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		X	-	X	-	-	-	30.09.2026	30.06.2026	X		Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области	Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2026 № 6/н
1.4.	Мероприятие (результат) "Приобретено оборудования для утилизации биологических отходов"	Единица	X	0	X	0	0	0	31.12.2026	30.06.2026	X		Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области	
1.4.К.1.	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг		X	-	X	-	-	-	31.07.2026	30.06.2026	X		Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области	Договор (Контракт) "договор" СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2026 № 6/н
1.4.К.2.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		X	-	X	-	-	-	30.09.2026	30.06.2026	X		Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области	Акт приёма-передачи "акт" СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2026 № 6/н
1.5.	Мероприятие (результат) "Приобретено специального оборудования для ликвидации очагов заболеваний"	Единица	X	4	X	4	0	0	31.12.2026	31.05.2026	X		Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области	
1.5.К.1.	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг		X	-	X	-	-	-	31.07.2026	31.05.2026	X		Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области	Договор (Контракт) "договор" СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.05.2026 № 6/н
1.5.К.2.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		X	-	X	-	-	-	30.09.2026	30.06.2026	X		Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области	Акт приёма-передачи "акт" СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2026 № 6/н
1.6.	Мероприятие (результат) "Возмещено ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Ивановской области"	Единица	X	0	X	0	0	0	31.12.2026	30.06.2026	X		Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области	

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения								Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения		Комментарий				
								Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение							
1								2	3	4	5	6	7		8				
Защита территории Ивановской области от заноса и распространения африканской чумы свиней и других особо опасных болезней животных, всего:								1 301,50	1 301,50	1 301,50	1 009,66	999,30	76,78						

Мероприятие (результат) "Приобретено специального оборудования для ликвидации очагов заболеваний" (всего), в том числе:						1 301,50	1 301,50	1 301,50	1 009,66	999,30	76,78						
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:						1 301,50	1 301,50	1 301,50	1 009,66	999,30	76,78						
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
межбюджетные трансферты местным бюджетам						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Консолидированные бюджеты муниципальных образований						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Внебюджетные источники						0,00	-	-	-	0,00							
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:						1 301,50	1 301,50	1 301,50	1 009,66	999,30	76,78						
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:						1 301,50	1 301,50	1 301,50	1 009,66	999,30	76,78						
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
межбюджетные трансферты местным бюджетам						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Консолидированные бюджеты муниципальных образований						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Внебюджетные источники						0,00	-	-	-	0,00							

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта						Объем финансового обеспечения, тыс. рублей							Процент исполнения	Комментарий		
						Предусмотрено паспортом		Сводная бюджетная роспись		Кассовое исполнение						
1						2		3		4			5	6		
Предупреждение заноса, распространения и ликвидации африканской чумы свиней и других особо опасных болезней животных на территории Ивановской области (всего)						0,00		0,00		0,00						

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2026 году

[illegible]

6. Информация о рисках ведомственного проекта

[illegible]

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

«Укрепление материально-технической базы в учреждениях ветеринарии»
за II квартал 2026 года

Документ подписан

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Руководитель проекта - Курочкин Евгений Валерьевич

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00f5f61de119ac2d356639e984751c6fa4

Владелец: Курочкин Евгений Валерьевич

Действителен: с 28.11.2025 по 21.02.2027

Дата подписания: 16.07.2026

Дата утверждения отчета: 17.07.2026

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Развитие ветеринарной службы Ивановской области													
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретено лабораторного оборудования для проведения диагностических исследований"	Штука	X	5	X	5	0	0	31.12.2026	30.06.2026	X	Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области		
1.1.K.1.	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Штука	X	5	X	-	-	-	01.07.2026	31.05.2026	X	Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области	Договор (Контракт) "договор" СЛУЖБА ВETERИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.05.2026 № 6/н	
1.2.	Мероприятие (результат) "Закуплено ветеринарных препаратов и дезинфекционных средств"	Штука	X	39	X	104 086	0	0	31.12.2026	30.06.2026	X	Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области		
1.2.K.1.	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Штука	3	1	X	-	-	-	31.05.2026	31.05.2026	X	Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области		

1.2.К.2.	Принято обязательство (%)		-	1	X	-	-	-	30.06.2026	30.06.2026	X	Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области	Иной документ "Иной документ" СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.06.2026 № б/н	
1.3.	Мероприятие (результат) "Приобретено диагностикумов для проведения лабораторных диагностических исследований"	Тысяча условных единиц	X	0,183	X	0,0402	0	0	31.12.2026	30.06.2026	X	Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области	Товарная накладная (унифицированная форма N ТОРГ-12) "Товарная накладная " СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.06.2026 № б/н	
1.3.К.1.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		-	1	X	-	-	-	31.05.2026	02.06.2026	X	Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области	Договор (Контракт) "Договор (Контракт)" СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.06.2026 № б/н	
1.3.К.2.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		X	X	-	-	-	-	31.08.2026	X	31.08.2026	Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области		
1.3.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		X	X	-	-	-	-	31.08.2026	X	31.08.2026	Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области		
1.4.	Мероприятие (результат) "Проведен ремонт (капитальный, текущий) областных учреждений ветеринарии"	Единица	X	0	X	5	0	0	31.12.2026	30.06.2026	X	Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области		
1.4.К.1.	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг		X	-	X	-	-	-	31.07.2026	15.06.2026	X	Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области	Договор (Контракт) "договор" СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.06.2026 № б/н	

1.4.К.2.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		X	X	5	-	-	-	30.09.2026	X	30.09.2026	Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области		
1.5.	Мероприятие (результат) "Приобретено автотранспорта для проведения противоэпизоотических мероприятий"	Единица	X	2	X	2	0	0	31.12.2026	30.06.2026	X	Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области		

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие ветеринарной службы Ивановской области, всего:	29 742,68	29 742,68	29 742,68	28 817,53	21 283,25	71,56	
Мероприятие (результат) "Приобретено лабораторного оборудования для проведения диагностических исследований" (всего), в том числе:	4 036,01	4 036,01	4 036,01	3 862,01	3 862,01	95,69	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	4 036,01	4 036,01	4 036,01	3 862,01	3 862,01	95,69	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Закуплено ветеринарных препаратов и дезинфекционных средств" (всего), в том числе:	8 738,14	8 738,14	8 738,14	8 298,88	1 033,29	11,83	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	8 738,14	8 738,14	8 738,14	8 298,88	1 033,29	11,83	

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Приобретено диагностикумов для проведения лабораторных диагностических исследований" (всего), в том числе:	544,44	544,44	544,44	540,99	272,30	50,01	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	544,44	544,44	544,44	540,99	272,30	50,01	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Проведен ремонт (капитальный, текущий) областных учреждений ветеринарии" (всего), в том числе:	13 796,09	13 796,09	13 796,09	13 487,65	13 487,65	97,76	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	13 796,09	13 796,09	13 796,09	13 487,65	13 487,65	97,76	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Приобретено автотранспорта для проведения противозооотических мероприятий" (всего), в том числе:	2 628,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 628,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	29 742,68	29 742,68	29 742,68	28 817,53	21 283,25	71,56	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	29 742,68	29 742,68	29 742,68	28 817,53	21 283,25	71,56	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Процент	Комментарий
-------------------------------------	--	---------	-------------

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Осуществление полномочий в сфере ветеринарии»
за II квартал 2026 года

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КПМ - Курочкин Евгений Валерьевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00f5f61de119ac2d356639e984751c6fa4
Владелец: Курочкин Евгений Валерьевич
Действителен: с 28.11.2025 по 21.02.2027
Дата подписания: 14.07.2026

Дата утверждения отчета: 14.07.2026

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Осуществление полномочий в сфере ветеринарии										
1.1.	■	Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных	КПМ	Процент	50	51	X	Отчет "Отчет" СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2026 № 6/н. Отчет "Отчет" СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2026 № 6/н	100		

1.2.		Выполнение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных	КПМ	Процент	50	49	X	Отчет "Отчет" СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2026 № 6/н. Отчет "Отчет" СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2026 № Отчет	100		
------	---	--	-----	---------	----	----	---	---	-----	--	--

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Осуществление полномочий в сфере ветеринарии													
1.1.	Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, Процент													
	План	КПМ	X	X	25	X	X	50	X	X	75	X	X	100
	Факт/прогноз		X	X	25	X	X	51	X	X	X	X	X	X
1.2.	Выполнение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных, Процент													
	План	КПМ	X	X	25	X	X	50	X	X	75	X	X	100
	Факт/прогноз		X	X	25	X	X	49	X	X	X	X	X	X

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Осуществление полномочий в сфере ветеринарии													
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведено диагностических мероприятий и профилактических вакцинаций"	Условная единица		837 274	X	484 325	X	950 245	-	-	-	Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области	Отчет "Отчет" СЛУЖБА ВETERИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2026 № 6/н	
1.2.	Мероприятие (результат) "Проведено мероприятий по защите населения"	Условная единица		131 880	X	62 587	X	127 780	-	-	-	Курочкин Евгений Валерьевич - Начальник службы ветеринарии Ивановской области	Отчет "Отчет" СЛУЖБА ВETERИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2026 № 6/н	

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	155 770,37	155 770,37	155 770,37	155 770,34	77 885,10	50,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	155 770,37	155 770,37	155 770,37	155 770,34	77 885,10	50,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Проведено диагностических мероприятий и профилактических вакцинаций" (всего), в том числе:	152 245,65	152 245,65	152 245,65	152 245,62	76 122,60	50,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	152 245,65	152 245,65	152 245,65	152 245,62	76 122,60	50,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Проведено мероприятий по защите населения" (всего), в том числе:	3 524,72	3 524,72	3 524,72	3 524,72	1 762,50	50,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	3 524,72	3 524,72	3 524,72	3 524,72	1 762,50	50,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
------------------------	------	---	---	---	------	--	--

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Осуществление полномочий в сфере ветеринарии (всего)	0,00	0,00	0,00		

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(3) Экспорт продукции агропромышленного комплекса Ивановской области"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
	-	-	-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых контрольных точек.	0,00 тыс. руб., 0,00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

Отсутствие отклонений

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
-------	--	----------------	------------------------------------	---------------	-------------------------------	----------------------	-------------------------------

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки								
1.1.		Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах), возрастающий	НП, ГП, Указ 309	Миллиард долларов	0,0174	0,0013	0,0076		0,0142	Подтверждающие документы: 1. "О показателях" Письмо Минсельхоз России от 25.06.2026г. №5/925, приложен файл .

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам												На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки															
1.1	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах)															
	План	ФП	Миллиард долларов	0,0008	0,0008	0,0010	0,0011	0,0012	0,0013	0,0014	0,0015	0,0016	0,0017	0,0018	0,0142	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0002	0,0015	0,0028	0,0055	0,0076	0,0014	0,0015	0,0016	0,0017	0,0018	0,0142	

ОДОБРЕН

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2026 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда									
1.1.		Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания, возрастающий	ФП	Процент	0	0	0		77,4	Значение показателя равно 0 поскольку расчёт показателя, согласно приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 08.06.2026 № 392 «Об утверждении Методик расчета показателей федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», производится ежегодно Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Методик расчета показателей федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» " Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 08.06.2026г. №392, приложен файл .
1.2.		Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного	ФП	Процент	0	0	0		80	Значение показателя равно 0 поскольку расчёт показателя,

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		комплекса более 5 лет, возрастающий								согласно приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 08.06.2026 № 392 «Об утверждении Методик расчета показателей федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», производится ежегодно Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Методик расчета показателей федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» " Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 08.06.2026г. №392, приложен файл .
1.3.		Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса, возрастающий	ФП	Процент	0	0	0		7,2	Значение показателя равно 0 поскольку расчёт показателя, согласно приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 08.06.2026 № 392 «Об утверждении Методик расчета показателей федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта по обеспечению технологического

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										лидерства «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», производится ежегодно Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Методик расчета показателей федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» " Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 08.06.2026г. №392, приложен файл .
1.4.		Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса, возрастающий	ФП	Процент	0	0	0		77,8	Значение показателя равно 0 поскольку расчёт показателя, согласно приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 08.06.2026 № 392 «Об утверждении Методик расчета показателей федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», производится ежегодно. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Методик расчета показателей федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта по

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										обеспечению технологического лидерства «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» " Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 08.06.2026г. №392, приложен файл .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР. Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда														
1.1		Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса Значение: 160,0000 Дата: 31.12.2026	Квадратный метр	0	160	0	160			31.12.2026	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Предоставлена информация : 0 из 160.
1.1.K.1		Объявлен отбор получателей субсидии								29.09.2026	29.09.2026	Кислякова Ольга Александровна - Заместитель директора Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.
1.2		Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного	Человек	0	12	3	12			31.12.2026	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Предоставлена информация : 3 из 12.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2026										Правительства Ивановской области - директор Департамента			
1.2.K.1		Объявлен отбор получателей субсидии								23.09.2026	23.09.2026	Кислякова Ольга Александровна - Заместитель директора Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.
1.3		Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях Значение: 0,0480 Дата: 31.12.2026	Тысяча человек	0,015	0,048	0,005	0,048			31.12.2026	31.12.2026	Бубнов Сергей Александрович - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Предоставлена информация : 0,005 из 0,048.
1.3.K.1		Объявлен отбор								21.09.2026	21.09.2026	Кислякова	ГИС		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		получателей субсидии										Ольга Александровна - Заместитель директора Департамента	"Электронный бюджет"		



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(12) Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда							
1.1		(02) Модернизованы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса , код направления расходов:55333	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(03) Привлечены специалисты в	0,00	1 595,96	1 595,96	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера, код направления расходов:55332							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	1 595,96	1 595,96	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	1 595,96	1 595,96	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(06) Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку	1 739,09	1 739,09	1 739,09	57,54	57,54	3,31	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, код направления расходов:55331							
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 739,09	1 739,09	1 739,09	57,54	57,54	3,31	
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 739,09	1 739,09	1 739,09	57,54	57,54	3,31	
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 739,09	8 285,05	8 285,05	57,54	57,54	0,69	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			1 739,09	8 285,05	8 285,05	57,54	57,54	0,69	
бюджет субъекта Российской Федерации			1 739,09	8 285,05	8 285,05	57,54	57,54	0,69	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]